



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Starostwo Powiatowe w Koszalinie
KANCELARIA GŁÓWNA
M. P. L. Y. T. E. O.
27. 11. 2023
Nr
Zaś. Podpis



Szczecin, dnia 22 listopada 2023 r.

K-1.431.1.15.2023.7.KK

Pan
Marian Hermanowicz
Starosta Powiatu Koszalińskiego

Szanowny Panie Starosto,

w załączeniu przedkładam *wystąpienie pokontrolne* z kontroli planowej zadania nr FDS-1/45/2019 pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”, przeprowadzonej w trybie zwykłym w Powiecie Koszalińskim, w dniach 12 - 13 czerwca 2023 r. w zakresie:

1. Sprawdzenia zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.
2. Oględzin wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.
3. Weryfikacji rozliczenia zadania.

O sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem,

z upoważnienia
WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Mateusz Wagemann
II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI



WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 22 listopada 2023 r.

K-1.431.1.15.2023.6.KK

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Przedmiot kontroli	Realizacja ujętego do dofinansowania środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania nr FDS-1/45/2019 pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”
Nazwa i adres organu kontrolującego	Wojewoda Zachodniopomorski, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
Nazwa i adres organu kontrolowanego	Powiat Koszaliński, ul. Raclawicka 13, 75-620 Koszalin
Osoba pełniąca funkcję organu w okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli	Pan Marian Hermanowicz – Starosta Powiatu Koszalińskiego
Osoby udzielające wyjaśnień w trakcie kontroli	Pan Mieczysław Zwoliński – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Koszalinie Pan Grzegorz Bohaterewicz – Główny specjalista w Powiatowym Zarządzie Dróg w Koszalinie
Okres objęty kontrolą	Od dnia 15 kwietnia 2019 r. do dnia 12 czerwca 2023 r., tj. od dnia wpływu wniosku o dofinansowanie zadania polegającego na budowie lub przebudowie drogi w ramach ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, do dnia przeprowadzenia kontroli
Kontrolujący	Krzysztof Kierczuk, główny specjalista w Wydziale Kontroli
Nr upoważnienia	45/23 z dnia 25 maja 2023 r.
Podstawy prawne do przeprowadzenia kontroli	Na podstawie art. 31 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.) oraz § 8 umowy nr 32/2019/F/3 z dnia 19 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”
Termin kontroli	12 – 13 czerwca 2023 r.

Stan prawny dotyczący przedmiotu kontroli:

1. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.),
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
5. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267),
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa (Dz.U. z 2010 r. poz. 1579),
7. Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 747 ze zm.),
8. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
9. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 645 ze zm.).

Określenie obszaru kontroli**Zadanie nr FDS-1/45/2019 pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”****USTALENIA KONTROLI**

1. Sprawdzenie zgodności realizacji zadania z umową o dofinansowanie, Prawem zamówień publicznych, zasadami wydatkowania środków publicznych, Prawem budowlanym.

W wyniku sprawdzenia zgodności zadania w powyższych aspektach, na podstawie przeprowadzonych oględzin i zgromadzonych akt kontroli, stwierdza się, że przedmiotowe zadanie zrealizowano **zgodnie** z Umową nr 32/2019/F/3 z dnia 19 września 2019 r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z Funduszu Dróg Samorządowych zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno”, aneksem nr 1 z dnia 16 marca 2020 r. oraz wykazem wydatków kwalifikowalnych stanowiących załącznik nr 2 do umowy i aneksu, **zgodnie** z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, **zgodnie** z zasadami wydatkowania środków publicznych oraz **zgodnie** z Prawem budowlanym.

2. Oględziny wykonanych robót budowlanych i dokumentacji zadania.

Oględziny robót przeprowadzono przy udziale osób upoważnionych do reprezentowania Powiatu Koszalińskiego w dniu 13 czerwca 2023 r. Zakres wykonanych robót budowlanych, na dzień przeprowadzenia kontroli, udokumentowano przez wykonanie dokumentacji fotograficznej z oględzin w miejscu wykonanych robót budowlanych, w ilości 29 zdjęć, które włączono do akt kontroli (str. 26-40).

Dokumentacja fotograficzna została przekazana Beneficjentowi w dniu 2 sierpnia 2023 r. w wersji elektronicznej – e-mail.

Jednocześnie stwierdzono, że wykonane roboty budowlane stwarzają dobre wrażenie w zakresie jakości ich wykonania, z następującymi uwagami:

1. Wytarte oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”, P-25 „próg zwalniający” (zdjęcie nr 8),
2. Obrócona tablica znaku D-6a „przejazd dla rowerzystów” (zdjęcie nr 15),
3. Wytarte oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”, P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów” (zdjęcie nr 16),
4. Zarośnięte pobocze gruntowe (zdjęcie nr 17, 18, 22, 24, 27),
5. Obrócona tablica znaku B-2 „zakaz wjazdu” (zdjęcie nr 23).

Stwierdzone usterki nie mają wpływu na ocenę działalności Powiatu Koszalińskiego.

Obowiązki informacyjne

Zarządca drogi poinformował użytkowników drogi, za pośrednictwem tablicy informacyjnej, o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu Dróg Samorządowych.

3. Weryfikacja rozliczenia zadania.

Zawarcie umowy

Na podstawie zawartej w dniu 19 września 2019 r. Umowy nr 32/2019/F/3 Powiat Koszaliński uzyskał z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” w wysokości 2 286 094,81 zł.

Powiat zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 2 286 094,82 zł.

Procentowy udział środków własnych w wydatkach kwalifikowalnych zadania wynosi nie mniej niż 50,00 %.

Na podstawie zawartego w dniu 16 marca 2020 r. Aneksu nr 1 do Umowy nr 32/2019/F/3 Powiat Koszaliński uzyskał z Funduszu Dróg Samorządowych środki na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” w wysokości 1 886 767,40 zł.

Powiat zobowiązał się do przekazania na realizację zadania środków finansowych własnych w wysokości 1 886 767,40 zł.

Pozostałe postanowienia umowy pozostały bez zmian.

Według sprawozdania z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych Powiat Koszaliński otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 886 767,40 zł.

Sprawozdawczość

Na podstawie informacji dotyczących działalności Jednostki kontrolowanej, pozyskanych z Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego stwierdzono, że Beneficjent **wywiązał** się z obowiązku terminowego rozliczenia zadania, przekazując **w terminie sprawozdanie z wykorzystania środków z Funduszu Dróg Samorządowych** (załącznik nr 3) wraz z *zestawieniem dokumentów potwierdzających poniesione wydatki* (załącznik nr 4).

Poczynając od dnia zawarcia umowy, **wszystkie informacje miesięczne o zaawansowaniu realizacji zadania** zostały złożone terminowo.

Opisy na fakturach

W wyniku kontroli stwierdzono, że faktury rozliczone w ramach zadania inwestycyjnego dofinansowanego środkami Funduszu zostały opisane zgodnie z § 6 ust. 4 Umowy.

(dowód: akta kontroli str. 58)

Ewidencja księgowa

Stwierdzono, że Jednostka posiada wyodrębnioną ewidencję księgową **otrzymanych środków Funduszu**, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. Postępowanie to jest zgodne z postanowieniem § 6 ust. 1 Umowy.

(dowód: akta kontroli str.69-71)

Z przedstawionej kontrolującą ewidencji księgowej zadania wynika, że Jednostka wyodrębniła ewidencję księgową wydatków dla całego zadania poprzez utworzenie analitycznego konta księgowego w grupie kont nr 080 Środki trwałe w budowie o nazwie *Przebudowa drogi powiatowej nr 3543Z na odc. ul. Dworcowa w Sianowie oraz nr 3504 w m. Skibno*, a nie, jak wskazuje umowa z wojewodą, dla **wydatków sfinansowanych dopłatą z Funduszu**.



(dowód: akta kontroli str. 63-68)

Postępowanie to jest niezgodne z § 6 ust. 1 Umowy, w którym wskazano, że Jednostka jest zobowiązana do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dokonywanych ze środków Funduszu, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych.

(dowód: akta kontroli str. 51)

Postępowanie to skutkuje brakiem możliwości ustalenia na podstawie ewidencji księgowej, które wydatki zostały poniesione ze środków Funduszu. Należy zwrócić uwagę, że ewidencja księgowa stanowi ważne źródło informacji finansowej dla Jednostki, dlatego istotnym jest by wydatki na zadanie inwestycyjne poniesione ze środków z Funduszu były w niej wyodrębnione w dogodny dla Jednostki sposób. W związku z tym, że kontrolujący na podstawie pozostałej dokumentacji był w stanie stwierdzić, które wydatki zostały poniesione z Funduszu, postępowanie to uznał za **uchybiecie**.

Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych uchybień: Opisano w punkcie 3.	
Ocena obszaru kontroli	Pomimo stwierdzonego uchybienia Kontrolujący ocenia działalność Powiatu Koszalińskiego pozytywnie .
Wnioski dotyczące uzyskanych efektów zrealizowanego zadania	<p>Przebudowa objętego wnioskiem o dofinansowanie ciągu komunikacyjnego składającego się z odcinków dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3543Z (ul. Dworcowa, Sianów) połączonych poprzez budowaną obwodnicę Koszalina i Sianowa ma ogromne znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych w zakresie ułatwienia dostępu obywateli do świadczonych przez te instytucje usług, na poprawę jakości transportu zbiorowego, na wyrównywanie potencjału społeczno - gospodarczego oraz poprawę jakości życia mieszkańców . W ciągu drogi położone są następujące miejscowości: Sianów, Skibno, Sucha Koszalińska, Kleszcze, Osieki, dla których wymienione drogi stanowią główną arterię komunikacyjną umożliwiającą funkcjonowanie jej mieszkańców. W wymienionych miejscowościach swoje siedziby posiada wielu przedsiębiorców. Realizacja zadania drogowego podniosła atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność zakładów zlokalizowanych w obrębie drogi powiatowej oraz sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy.</p> <p>Zrealizowana inwestycja obejmowała przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 3504Z oraz 3543Z (ul. Dworcowa, Sianów) o długości 2 028 m.</p> <p>W ramach przebudowy wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 pasy drogi o szerokości 2,75 – 3,30 m, - przebudowano 2 skrzyżowania z drogami publicznymi, - chodniki o długości 493 m, szerokość 2 m, - chodniki o długości 739 m, szerokość 1,5 m przylegający bezpośrednio do ścieżki rowerowej, - pobocza ziemne o długości 1 213 m, szerokość 1 m, - długość ścieżek rowerowych – 757 m, - długość ciągów pieszo – rowerowych – 431 m, - 4 przystanki komunikacyjne z peronami, - 4 przejścia dla pieszych, - 1 wyniesione przejście dla pieszych.
Wpis do książki kontroli	Kontrola została wpisana do Książki kontroli w Starostwie Powiatowym w Koszalinie pod numerem 3 w dniu 12 czerwca 2023 r.

<p>Zalecenia</p> 	<p>W związku z uchybieniem opisanym w punkcie 3, w przypadku realizacji zadań tego typu w przyszłości, zalecam prowadzenie ewidencji księgowej zadania zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie, zwracając szczególną uwagę na sposób wyodrębnienia wydatków.</p> <p>Ponadto zalecam usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót (wytarte oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”, P-25 „próg zwalniający”, obrócona tablica znaku D-6a „przejazd dla rowerzystów”, wytarte oznakowanie poziome P-10 „przejście dla pieszych”, P-14 „linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów”, zarośnięte pobocze gruntowe, obrócona tablica znaku B-2 „zakaz wjazdu”), o których mowa w punkcie 2 wystąpienia oraz potwierdzenie tego zdjęciami, przesłanymi pocztą elektroniczną na adres email: kkierczuk@szczecin.uw.gov.pl lub wydrukowanymi i dostarczonymi do Wydziału Kontroli ZUW w Szczecinie.</p>
<p>Pouczenia</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 224) od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. - O sposobie wykonania zaleceń albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych uchybień, proszę powiadomić mnie za pośrednictwem Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia.
<p>PODPIS KIEROWNIKA JEDNOSTKI KONTROLUJĄCEJ</p>	<p>z upoważnienia WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO</p>  <p>Mateusz Wągamann II WICEWOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI</p>

Koszalin, dnia 14 grudnia 2023 r.

A.1710.6.2023.AZ

Pan
Mateusz Wagemann
Wicewojewoda Zachodniopomorski
(za pośrednictwem Wydziału Kontroli
Zachodniopomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Szczecinie)

W odpowiedzi na pismo Nr K-1.431.1.15.2023.6.KK będące wystąpieniem pokontrolnym, sformułowanym po przeprowadzonej w dniach 12-13 czerwca 2023r. kontroli realizacji zadania nr FDS-1/45/2019 pn: „Przebudowa dróg powiatowych nr 3543Z na odcinku ul. Dworcowej w Sianowie oraz nr 3504Z w m. Skibno” informuję, że:

- przypadku realizacji zadań drogowych w przyszłości o podobnym charakterze ewidencja księgowa zadania prowadzona będzie zgodnie z wymogami zawartymi w umowie o dofinansowanie ze zwróceniem szczególnej uwagi na sposób wyodrębnienia wydatków,
- usunięcie usterek stwierdzonych podczas oględzin w miejscu wykonanych robót i wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym nastąpi w terminie do 30.06.2024 r. Fotografie potwierdzające usunięcie usterek zostaną przesłane drogą elektroniczną do Wydziału Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie niezwłocznie po wykonaniu przedmiotowych robót.

STAROSTA
Marian Hermanowicz